

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБОУ НШ «Гармония»

В.И. Шишкина



**План-график (дорожная карта)
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению
образовательной деятельности непосредственным полным
применением ФОП ДО
в СП ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук**

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный	Результат
1. Организационно–управленческое обеспечение				
1.	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	февраль-август 2023	Директор Рабочая группа	Информирование педагогов
2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	февраль-август 2023	Директор Рабочая группа	Банк данных нормативно-правовых документов
3.	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	февраль 2023	Директор	Приказ
4.	Разработка и утверждение плана-графика (дорожной карты) по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО	февраль-март 2023	Рабочая группа	План-график (дорожная карта)
5.	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП ДО»	Февраль 2023	Директор Рабочая группа	Протокол
6.	Организация деятельности рабочей группы по разработке проекта основной образовательной программы в соответствии с ФОП ДО	Апрель 2023	Рабочая группа	Проект ООП в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО

7.	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП ДО			
2. Нормативно-правовое обеспечение				
8.	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	март 2023	Директор Старший воспитатель	Проекты обновленных локальных актов
9.	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Директор	Приказ
10.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	Август 2023	Директор	Устав образовательной организации
11.	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Директор Рабочая группа	Справка
3. Кадровое обеспечение				
12.	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Директор Старший воспитатель	Аналитическая справка
13.	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Апрель –май 2023	Рабочая группа	Опросные листы
14.	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО	Апрель– июнь 2023	Директор Руководитель рабочей группы	Приказ, документы о повышении квалификации
15.				
4. Методическое обеспечение				
16.	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО	март – август 2023	Рабочая группа	Методические материалы
17.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП ДО	март 2023	Старший воспитатель	План методической работы

18.	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	март – август 2023	Рабочая группа	Методические материалы
19.	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО	март – август 2023	Рабочая группа Педагоги ДОУ	Программы мероприятий, печатных СМИ и сети Интернет, группы в социальных сетях
20.	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО	Апрель - август 2023	Рабочая группа	Основная образовательная программа в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО

5. Информационное обеспечение

21.	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль -май 2023	Рабочая группа	ФОП ДО
22.	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	март - август 2023	Рабочая группа	Электронные образовательные ресурсы, размещенные в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет
23.	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП ДО с 01.09.2023	Апрель, август 2023	Руководитель творческой группы, педагоги ДОУ	Протоколы родительских собраний
24.	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП ДО	До 1 апреля 2023	Администратор сайта	Информация на сайте ОУ

6. Финансовое обеспечение

25.	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО	февраль - август 2023	Директор Старший воспитатель	Справка
26.	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных	февраль - август 2023	Директор, заведующий хозяйством	Укрепление материально-технической базы

	помещений			
27.	Определение методических электронных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО учебно-пособий, образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО	Апрель 2023	Директор Старший воспитатель	
28.	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП ДО	март - август 2023	Директор, заведующий хозяйством	
29.	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП ДО	Июнь-август 2023	Директор, заведующий хозяйством	